

Anlægsoverslag	Samlet korridor I-bro							
	Korridor					I alt		
	Sjælland	Kyst-kyst øst	Samsø	Kyst-kyst vest	Jylland	Kyst-kyst	Land	Samlet
Korridor ID	KSJ03	KKØ-2.1	KSØ03	KKV-3.1	KJY04			
Korridor navn	Tømmerup/Fjenneslev - Nyby	KKØ-2.1 Nyby Vest - Hjalmarsgård (Hængebro 1630m)	Hjalmarsgård - Kolby Kås	KKV-3.1 Kolby Kås - Gylling Næs (Højbro/Lavbro)	Gylling Næs - Århus Syd/Hasselager	Kyst-kyst øst og vest	Sjælland, Samsø og Jylland	Sjælland til Jylland
Længde								
Vej [km]	17,00	18,49	7,00	22,98	32,50	41,47	56,50	97,97
Bane [km]	62,40	19,69	7,00	22,98	31,10	42,67	100,50	143,17
Entreprisearbejder på strækningen								
Vej 4 [mio DKK]	822	21.207	306	12.352	1.892	33.559	3.020	36.579
Tillæg Bane 2 [mio DKK]	4.694	16.168	539	8.776	2.063	24.945	7.297	32.241
Tillæg Bane 1 [mio DKK]	-	11.623	-	6.071	-	17.693	-	17.693
PTA								
Vej 4 [mio DKK]	157	2.545	37	1.482	360	4.027	554	4.581
Tillæg Bane 2 [mio DKK]	894	1.940	65	1.053	393	2.993	1.352	4.345
Tillæg Bane 1 [mio DKK]	-	1.395	-	728	-	2.123	-	2.123
Samlet anlægsoverslag								
Vej 4 [mio DKK]	979	23.752	343	13.834	2.252	37.586	3.574	41.160
Tillæg Bane 2 [mio DKK]	5.589	18.109	604	9.829	2.456	27.938	8.648	36.586
Tillæg Bane 1 [mio DKK]	-	13.018	-	6.799	-	19.817	-	19.817
Korrektionstilæg								
Vej 4 [mio DKK]	392	11.876	137	6.917	901	18.793	1.430	20.223
Tillæg Bane 2 [mio DKK]	2.794	9.054	302	4.915	1.228	13.969	4.324	18.293
Tillæg Bane 1 [mio DKK]	-	6.509	-	3.400	-	9.908	-	9.908
Samlet Anlægsoverslag uden Korrektionstilæg								
A: Vej 4 [mio DKK]	979	23.752	343	13.834	2.252	37.586	3.574	41.160
B: Vej 4 + Bane 2 [mio DKK]	6.567	41.861	947	23.663	4.708	65.524	12.222	77.746
C: Vej 4 + Bane 2 (KKØ og KKV: 1 spor) [mio DKK]	6.567	36.770	947	20.633	4.708	57.403	12.222	69.625
D: Vej 4 + Bane 2 (KKØ: 1 spor) [mio DKK]	6.567	36.770	947	23.663	4.708	60.433	12.222	72.655
Korrektionstilæg (40% vej land, ellers 50%)								
A: Vej 4 [mio DKK]	392	11.876	137	6.917	901	18.793	1.430	20.223
B: Vej 4 + Bane 2 [mio DKK]	3.186	20.931	439	11.832	2.129	32.762	5.754	38.516
C: Vej 4 + Bane 2 (KKØ og KKV: 1 spor) [mio DKK]	3.186	18.385	439	10.317	2.129	28.702	5.754	34.455
D: Vej 4 + Bane 2 (KKØ: 1 spor) [mio DKK]	3.186	18.385	439	11.832	2.129	30.217	5.754	35.970
Samlet Anlægsoverslag inkl. Korrektionstilæg								
A: Vej 4 [mio DKK]	1.370	35.629	480	20.751	3.153	56.380	5.003	61.383
B: Vej 4 + Bane 2 [mio DKK]	9.753	62.792	1.386	35.495	6.837	98.286	17.976	116.262
C: Vej 4 + Bane 2 (KKØ og KKV: 1 spor) [mio DKK]	9.753	55.155	1.386	30.950	6.837	86.105	17.976	104.080
D: Vej 4 + Bane 2 (KKØ: 1 spor) [mio DKK]	9.753	55.155	1.386	35.495	6.837	90.650	17.976	108.625

Anlægsoverslag	Samlet korridor I-tunnel							
	Korridor					I alt		
	Sjælland	Kyst-kyst øst	Samsø	Kyst-kyst vest	Jylland	Kyst-kyst	Land	Samlet
Korridor ID	KSJ03	KKØ-2.1	KSØ03	KKV-3.1	KJY04			
Korridor navn	Tømmerup/Fjenneslev - Nyby	KKØ-2.1 Nyby Vest - Hjalmarsgård (Sænketunnel)	Hjalmarsgård - Kolby Kås	KKV-3.1 Kolby Kås - Gylling Næs (Højbro/Lavbro)	Gylling Næs - Århus Syd/Hasselager	Kyst-kyst øst og vest	Sjælland, Samsø og Jylland	Sjælland til Jylland
Længde								
Vej [km]	17,00	20,70	7,00	22,98	32,50	43,68	56,50	100,18
Bane [km]	62,40	20,70	7,00	22,98	31,10	43,68	100,50	144,18
Entreprisearbejder på strækningen								
Vej 4 [mio DKK]	822	25.962	306	12.352	1.892	38.314	3.020	41.334
Tillæg Bane 2 [mio DKK]	4.694	14.487	539	8.776	2.063	23.263	7.297	30.560
Tillæg Bane 1 [mio DKK]	-	9.036	-	6.071	-	15.107	-	15.107
PTA								
Vej 4 [mio DKK]	157	3.115	37	1.482	360	4.598	554	5.151
Tillæg Bane 2 [mio DKK]	894	1.738	65	1.053	393	2.792	1.352	4.143
Tillæg Bane 1 [mio DKK]	-	1.084	-	728	-	1.813	-	1.813
Samlet anlægsoverslag								
Vej 4 [mio DKK]	979	29.077	343	13.834	2.252	42.911	3.574	46.485
Tillæg Bane 2 [mio DKK]	5.589	16.226	604	9.829	2.456	26.055	8.648	34.703
Tillæg Bane 1 [mio DKK]	-	10.120	-	6.799	-	16.919	-	16.919
Korrektionstilæg								
Vej 4 [mio DKK]	392	14.539	137	6.917	901	21.456	1.430	22.885
Tillæg Bane 2 [mio DKK]	2.794	8.113	302	4.915	1.228	13.027	4.324	17.352
Tillæg Bane 1 [mio DKK]	-	5.060	-	3.400	-	8.460	-	8.460
Samlet Anlægsoverslag uden Korrektionstilæg								
A: Vej 4 [mio DKK]	979	29.077	343	13.834	2.252	42.911	3.574	46.485
B: Vej 4 + Bane 2 [mio DKK]	6.567	45.303	947	23.663	4.708	68.966	12.222	81.188
C: Vej 4 + Bane 2 (KKØ og KKV: 1 spor) [mio DKK]	6.567	39.197	947	20.633	4.708	59.831	12.222	72.053
D: Vej 4 + Bane 2 (KKØ: 1 spor) [mio DKK]	6.567	39.197	947	23.663	4.708	62.861	12.222	75.083
Korrektionstilæg (40% vej land, ellers 50%)								
A: Vej 4 [mio DKK]	392	14.539	137	6.917	901	21.456	1.430	22.885
B: Vej 4 + Bane 2 [mio DKK]	3.186	22.651	439	11.832	2.129	34.483	5.754	40.237
C: Vej 4 + Bane 2 (KKØ og KKV: 1 spor) [mio DKK]	3.186	19.599	439	10.317	2.129	29.915	5.754	35.669
D: Vej 4 + Bane 2 (KKØ: 1 spor) [mio DKK]	3.186	19.599	439	11.832	2.129	31.430	5.754	37.184
Samlet Anlægsoverslag inkl. Korrektionstilæg								
A: Vej 4 [mio DKK]	1.370	43.616	480	20.751	3.153	64.367	5.003	69.370
B: Vej 4 + Bane 2 [mio DKK]	9.753	67.954	1.386	35.495	6.837	103.449	17.976	121.425
C: Vej 4 + Bane 2 (KKØ og KKV: 1 spor) [mio DKK]	9.753	58.796	1.386	30.950	6.837	89.746	17.976	107.722
D: Vej 4 + Bane 2 (KKØ: 1 spor) [mio DKK]	9.753	58.796	1.386	35.495	6.837	94.291	17.976	112.267

Anlægsoverslag	Samlet korridor II-bro							
	Korridor					I alt		
	Sjælland	Kyst-kyst øst	Samsø	Kyst-kyst vest	Jylland	Kyst-kyst	Land	Samlet
Korridor ID	KSJ01	KKØ-3.1	KSØ01	KKV-3.1	KJY04			
Korridor navn	Ubberup/Fjenneslev - Kyst Asnæs Syd	KKØ-3.1 Asnæs Syd - Vesborg Fyr (Skråstagsbro)	Vesborg fyr - Kolby Kås	KKV-3.1 Kolby Kås - Gylling Næs (Højbro/Lavbro)	Gylling Næs - Århus Syd/Hasselager	Kyst-kyst øst og vest	Sjælland, Samsø og Jylland	Sjælland til Jylland
Længde								
Vej [km]	17,00	27,50	3,00	22,98	32,50	50,48	52,50	102,98
Bane [km]	56,90	28,70	3,00	22,98	31,10	51,68	91,00	142,68
Entreprisearbejder på strækningen								
Vej 4 [mio DKK]	1.084	27.520	158	12.352	1.892	39.872	3.134	43.005
Tillæg Bane 2 [mio DKK]	4.044	19.644	309	8.776	2.063	28.420	6.416	34.836
Tillæg Bane 1 [mio DKK]	-	13.857	-	6.071	-	19.928	-	19.928
PTA								
Vej 4 [mio DKK]	206	3.302	19	1.482	360	4.785	586	5.370
Tillæg Bane 2 [mio DKK]	770	2.357	37	1.053	393	3.410	1.200	4.611
Tillæg Bane 1 [mio DKK]	-	1.663	-	728	-	2.391	-	2.391
Samlet anlægsoverslag								
Vej 4 [mio DKK]	1.290	30.822	177	13.834	2.252	44.656	3.719	48.376
Tillæg Bane 2 [mio DKK]	4.814	22.001	347	9.829	2.456	31.831	7.616	39.447
Tillæg Bane 1 [mio DKK]	-	15.520	-	6.799	-	22.320	-	22.320
Korrektionstilæg								
Vej 4 [mio DKK]	516	15.411	71	6.917	901	22.328	1.488	23.816
Tillæg Bane 2 [mio DKK]	2.407	11.001	173	4.915	1.228	15.915	3.808	19.723
Tillæg Bane 1 [mio DKK]	-	7.760	-	3.400	-	11.160	-	11.160
Samlet Anlægsoverslag uden Korrektionstilæg								
A: Vej 4 [mio DKK]	1.290	30.822	177	13.834	2.252	44.656	3.719	48.376
B: Vej 4 + Bane 2 [mio DKK]	6.104	52.824	523	23.663	4.708	76.487	11.335	87.822
C: Vej 4 + Bane 2 (KKØ og KKV: 1 spor) [mio DKK]	6.104	46.343	523	20.633	4.708	66.976	11.335	78.311
D: Vej 4 + Bane 2 (KKØ: 1 spor) [mio DKK]	6.104	46.343	523	23.663	4.708	70.006	11.335	81.341
Korrektionstilæg (40% vej land, ellers 50%)								
A: Vej 4 [mio DKK]	516	15.411	71	6.917	901	22.328	1.488	23.816
B: Vej 4 + Bane 2 [mio DKK]	2.923	26.412	244	11.832	2.129	38.243	5.296	43.539
C: Vej 4 + Bane 2 (KKØ og KKV: 1 spor) [mio DKK]	2.923	23.171	244	10.317	2.129	33.488	5.296	38.784
D: Vej 4 + Bane 2 (KKØ: 1 spor) [mio DKK]	2.923	23.171	244	11.832	2.129	35.003	5.296	40.299
Samlet Anlægsoverslag inkl. Korrektionstilæg								
A: Vej 4 [mio DKK]	1.806	46.234	247	20.751	3.153	66.985	5.207	72.192
B: Vej 4 + Bane 2 [mio DKK]	9.027	79.236	767	35.495	6.837	114.730	16.631	131.362
C: Vej 4 + Bane 2 (KKØ og KKV: 1 spor) [mio DKK]	9.027	69.514	767	30.950	6.837	100.464	16.631	117.095
D: Vej 4 + Bane 2 (KKØ: 1 spor) [mio DKK]	9.027	69.514	767	35.495	6.837	105.009	16.631	121.640

Anlægsoverslag	Samlet korridor II-tunnel							
	Korridor					I alt		
	Sjælland	Kyst-kyst øst	Samsø	Kyst-kyst vest	Jylland	Kyst-kyst	Land	Samlet
Korridor ID	KSJ01	KKØ-3.1	KSØ01	KKV-3.1	KJY04			
Korridor navn	Ubberup/Fjenneslev - Kyst Asnæs Syd	KKØ-3.1 Asnæs Syd - Kunstig ø - Vesborg Fyr (Sænketunnel/Lavbro)	Vesborg fyr - Kolby Kås	KKV-3.1 Kolby Kås - Gylling Næs (Højbro/Lavbro)	Gylling Næs - Århus Syd/Hasselager	Kyst-kyst øst og vest	Sjælland, Samsø og Jylland	Sjælland til Jylland
Længde								
Vej [km]	17,00	28,75	3,00	22,98	32,50	51,73	52,50	104,23
Bane [km]	56,90	28,75	3,00	22,98	31,10	51,73	91,00	142,73
Entreprisearbejder på strækningen								
Vej 4 [mio DKK]	1.084	31.198	158	12.352	1.892	43.550	3.134	46.683
Tillæg Bane 2 [mio DKK]	4.044	17.467	309	8.776	2.063	26.243	6.416	32.659
Tillæg Bane 1 [mio DKK]	-	11.229	-	6.071	-	17.300	-	17.300
PTA								
Vej 4 [mio DKK]	206	3.744	19	1.482	360	5.226	586	5.812
Tillæg Bane 2 [mio DKK]	770	2.096	37	1.053	393	3.149	1.200	4.349
Tillæg Bane 1 [mio DKK]	-	1.347	-	728	-	2.076	-	2.076
Samlet anlægsoverslag								
Vej 4 [mio DKK]	1.290	34.942	177	13.834	2.252	48.776	3.719	52.495
Tillæg Bane 2 [mio DKK]	4.814	19.563	347	9.829	2.456	29.392	7.616	37.008
Tillæg Bane 1 [mio DKK]	-	12.576	-	6.799	-	19.375	-	19.375
Korrektionstilæg								
Vej 4 [mio DKK]	516	17.471	71	6.917	901	24.388	1.488	25.876
Tillæg Bane 2 [mio DKK]	2.407	9.782	173	4.915	1.228	14.696	3.808	18.504
Tillæg Bane 1 [mio DKK]	-	6.288	-	3.400	-	9.688	-	9.688
Samlet Anlægsoverslag uden Korrektionstilæg								
A: Vej 4 [mio DKK]	1.290	34.942	177	13.834	2.252	48.776	3.719	52.495
B: Vej 4 + Bane 2 [mio DKK]	6.104	54.505	523	23.663	4.708	78.168	11.335	89.503
C: Vej 4 + Bane 2 (KKØ og KKV: 1 spor) [mio DKK]	6.104	47.518	523	20.633	4.708	68.151	11.335	79.487
D: Vej 4 + Bane 2 (KKØ: 1 spor) [mio DKK]	6.104	47.518	523	23.663	4.708	71.181	11.335	82.517
Korrektionstilæg (40% vej land, ellers 50%)								
A: Vej 4 [mio DKK]	516	17.471	71	6.917	901	24.388	1.488	25.876
B: Vej 4 + Bane 2 [mio DKK]	2.923	27.252	244	11.832	2.129	39.084	5.296	44.380
C: Vej 4 + Bane 2 (KKØ og KKV: 1 spor) [mio DKK]	2.923	23.759	244	10.317	2.129	34.076	5.296	39.371
D: Vej 4 + Bane 2 (KKØ: 1 spor) [mio DKK]	2.923	23.759	244	11.832	2.129	35.591	5.296	40.886
Samlet Anlægsoverslag inkl. Korrektionstilæg								
A: Vej 4 [mio DKK]	1.806	52.413	247	20.751	3.153	73.164	5.207	78.371
B: Vej 4 + Bane 2 [mio DKK]	9.027	81.757	767	35.495	6.837	117.252	16.631	133.883
C: Vej 4 + Bane 2 (KKØ og KKV: 1 spor) [mio DKK]	9.027	71.277	767	30.950	6.837	102.227	16.631	118.858
D: Vej 4 + Bane 2 (KKØ: 1 spor) [mio DKK]	9.027	71.277	767	35.495	6.837	106.772	16.631	123.403

Anlægsoverslag	Samlet korridor III-bro							
	Korridor					I alt		
	Sjælland	Kyst-kyst øst	Samsø	Kyst-kyst vest	Jylland	Kyst-kyst	Land	Samlet
Korridor ID	KSJ03	KKØ-2.1	KSØ04	KKV-2.1	KJY08			
Korridor navn	Tømmerup/Fjenneslev - Nyby	KKØ-2.1 Nyby Vest - Hjalmarsgård (Hængebro 1630m)	Hjalmarsgårds - Onsbjerg	KKV-2.1 Onsbjerg Syd - Hou (Højbro/Lavbro)	Hou - Århus Syd/Hasselager	Kyst-kyst øst og vest	Sjælland, Samsø og Jylland	Sjælland til Jylland
Længde								
Vej [km]	17,00	18,49	10,50	20,20	23,00	38,69	50,50	89,19
Bane [km]	62,40	19,69	10,50	20,20	21,60	39,89	94,50	134,39
Entreprisearbejder på strækningen								
Vej 4 [mio DKK]	822	21.207	444	13.811	1.468	35.018	2.735	37.753
Tillæg Bane 2 [mio DKK]	4.694	16.168	749	9.703	1.605	25.871	7.049	32.920
Tillæg Bane 1 [mio DKK]	-	11.623	-	6.733	-	18.356	-	18.356
PTA								
Vej 4 [mio DKK]	157	2.545	53	1.657	280	4.202	490	4.692
Tillæg Bane 2 [mio DKK]	894	1.940	90	1.164	306	3.105	1.290	4.394
Tillæg Bane 1 [mio DKK]	-	1.395	-	808	-	2.203	-	2.203
Samlet anlægsoverslag								
Vej 4 [mio DKK]	979	23.752	498	15.468	1.748	39.220	3.224	42.445
Tillæg Bane 2 [mio DKK]	5.589	18.109	839	10.867	1.911	28.976	8.339	37.315
Tillæg Bane 1 [mio DKK]	-	13.018	-	7.541	-	20.558	-	20.558
Korrektionstilæg								
Vej 4 [mio DKK]	392	11.876	199	7.734	699	19.610	1.290	20.900
Tillæg Bane 2 [mio DKK]	2.794	9.054	420	5.434	956	14.488	4.170	18.657
Tillæg Bane 1 [mio DKK]	-	6.509	-	3.770	-	10.279	-	10.279
Samlet Anlægsoverslag uden Korrektionstilæg								
A: Vej 4 [mio DKK]	979	23.752	498	15.468	1.748	39.220	3.224	42.445
B: Vej 4 + Bane 2 [mio DKK]	6.567	41.861	1.337	26.335	3.659	68.196	11.563	79.760
C: Vej 4 + Bane 2 (KKØ og KKV: 1 spor) [mio DKK]	6.567	36.770	1.337	23.009	3.659	59.779	11.563	71.342
D: Vej 4 + Bane 2 (KKØ: 1 spor) [mio DKK]	6.567	36.770	1.337	26.335	3.659	63.105	11.563	74.668
Korrektionstilæg (40% vej land, ellers 50%)								
A: Vej 4 [mio DKK]	392	11.876	199	7.734	699	19.610	1.290	20.900
B: Vej 4 + Bane 2 [mio DKK]	3.186	20.931	619	13.168	1.655	34.098	5.459	39.557
C: Vej 4 + Bane 2 (KKØ og KKV: 1 spor) [mio DKK]	3.186	18.385	619	11.504	1.655	29.889	5.459	35.349
D: Vej 4 + Bane 2 (KKØ: 1 spor) [mio DKK]	3.186	18.385	619	13.168	1.655	31.553	5.459	37.012
Samlet Anlægsoverslag inkl. Korrektionstilæg								
A: Vej 4 [mio DKK]	1.370	35.629	697	23.202	2.447	58.831	4.514	63.345
B: Vej 4 + Bane 2 [mio DKK]	9.753	62.792	1.956	39.503	5.314	102.294	17.023	119.317
C: Vej 4 + Bane 2 (KKØ og KKV: 1 spor) [mio DKK]	9.753	55.155	1.956	34.513	5.314	89.668	17.023	106.691
D: Vej 4 + Bane 2 (KKØ: 1 spor) [mio DKK]	9.753	55.155	1.956	39.503	5.314	94.658	17.023	111.680

Anlægsoverslag	Samlet korridor III-tunnel							
	Korridor					I alt		
	Sjælland	Kyst-kyst øst	Samsø	Kyst-kyst vest	Jylland	Kyst-kyst	Land	Samlet
Korridor ID	KSJ03	KKØ-2.1	KS004	KKV-2.1	KJY08			
Korridor navn	Tømmerup/Fjenneslev - Nyby	KKØ-2.1 Nyby Vest - Hjalmarsgård (Sænketunnel)	Hjalmarsgårds - Onsbjerg	KKV-2.1 Onsbjerg Syd - Hou (Højbro/Lavbro)	Hou - Århus Syd/Hasselager	Kyst-kyst øst og vest	Sjælland, Samsø og Jylland	Sjælland til Jylland
Længde								
Vej [km]	17,00	20,70	10,50	20,20	23,00	40,90	50,50	91,40
Bane [km]	62,40	20,70	10,50	20,20	21,60	40,90	94,50	135,40
Entreprisearbejder på strækningen								
Vej 4 [mio DKK]	822	25.962	444	13.811	1.468	39.772	2.735	42.507
Tillæg Bane 2 [mio DKK]	4.694	14.487	749	9.703	1.605	24.190	7.049	31.239
Tillæg Bane 1 [mio DKK]	-	9.036	-	6.733	-	15.769	-	15.769
PTA								
Vej 4 [mio DKK]	157	3.115	53	1.657	280	4.773	490	5.262
Tillæg Bane 2 [mio DKK]	894	1.738	90	1.164	306	2.903	1.290	4.193
Tillæg Bane 1 [mio DKK]	-	1.084	-	808	-	1.892	-	1.892
Samlet anlægsoverslag								
Vej 4 [mio DKK]	979	29.077	498	15.468	1.748	44.545	3.224	47.770
Tillæg Bane 2 [mio DKK]	5.589	16.226	839	10.867	1.911	27.093	8.339	35.432
Tillæg Bane 1 [mio DKK]	-	10.120	-	7.541	-	17.661	-	17.661
Korrektionstilæg								
Vej 4 [mio DKK]	392	14.539	199	7.734	699	22.273	1.290	23.562
Tillæg Bane 2 [mio DKK]	2.794	8.113	420	5.434	956	13.546	4.170	17.716
Tillæg Bane 1 [mio DKK]	-	5.060	-	3.770	-	8.830	-	8.830
Samlet Anlægsoverslag uden Korrektionstilæg								
A: Vej 4 [mio DKK]	979	29.077	498	15.468	1.748	44.545	3.224	47.770
B: Vej 4 + Bane 2 [mio DKK]	6.567	45.303	1.337	26.335	3.659	71.638	11.563	83.201
C: Vej 4 + Bane 2 (KKØ og KKV: 1 spor) [mio DKK]	6.567	39.197	1.337	23.009	3.659	62.206	11.563	73.770
D: Vej 4 + Bane 2 (KKØ: 1 spor) [mio DKK]	6.567	39.197	1.337	26.335	3.659	65.533	11.563	77.096
Korrektionstilæg (40% vej land, ellers 50%)								
A: Vej 4 [mio DKK]	392	14.539	199	7.734	699	22.273	1.290	23.562
B: Vej 4 + Bane 2 [mio DKK]	3.186	22.651	619	13.168	1.655	35.819	5.459	41.278
C: Vej 4 + Bane 2 (KKØ og KKV: 1 spor) [mio DKK]	3.186	19.599	619	11.504	1.655	31.103	5.459	36.562
D: Vej 4 + Bane 2 (KKØ: 1 spor) [mio DKK]	3.186	19.599	619	13.168	1.655	32.766	5.459	38.226
Samlet Anlægsoverslag inkl. Korrektionstilæg								
A: Vej 4 [mio DKK]	1.370	43.616	697	23.202	2.447	66.818	4.514	71.332
B: Vej 4 + Bane 2 [mio DKK]	9.753	67.954	1.956	39.503	5.314	107.457	17.023	124.480
C: Vej 4 + Bane 2 (KKØ og KKV: 1 spor) [mio DKK]	9.753	58.796	1.956	34.513	5.314	93.309	17.023	110.332
D: Vej 4 + Bane 2 (KKØ: 1 spor) [mio DKK]	9.753	58.796	1.956	39.503	5.314	98.299	17.023	115.321

Anlægsoverslag	Samlet korridor IV-bro							
	Korridor					I alt		
	Sjælland	Kyst-kyst øst	Samsø	Kyst-kyst vest	Jylland	Kyst-kyst	Land	Samlet
Korridor ID	KSJ01	KKØ-3.1	KSØ02	KKV-2.1	KJY08			
Korridor navn	Ubberup/Fjenneslev - Kyst Asnæs Syd	KKØ-3.1 Asnæs Syd - Vesborg Fyr (Skråstagsbro)	Vesborg fyr - Onsbjerg	KKV-2.1 Onsbjerg Syd - Hou (Højbro/Lavbro)	Hou - Århus Syd/Hasselager	Kyst-kyst øst og vest	Sjælland, Samsø og Jylland	Sjælland til Jylland
Længde								
Vej [km]	17,00	27,50	9,00	20,20	23,00	47,70	49,00	96,70
Bane [km]	56,90	28,70	9,00	20,20	21,60	48,90	87,50	136,40
Entreprisearbejder på strækningen								
Vej 4 [mio DKK]	1.084	27.520	394	13.811	1.468	41.331	2.946	44.277
Tillæg Bane 2 [mio DKK]	4.044	19.644	641	9.703	1.605	29.347	6.290	35.637
Tillæg Bane 1 [mio DKK]	-	13.857	-	6.733	-	20.590	-	20.590
PTA								
Vej 4 [mio DKK]	206	3.302	47	1.657	280	4.960	533	5.493
Tillæg Bane 2 [mio DKK]	770	2.357	77	1.164	306	3.522	1.153	4.675
Tillæg Bane 1 [mio DKK]	-	1.663	-	808	-	2.471	-	2.471
Samlet anlægsoverslag								
Vej 4 [mio DKK]	1.290	30.822	442	15.468	1.748	46.290	3.480	49.770
Tillæg Bane 2 [mio DKK]	4.814	22.001	718	10.867	1.911	32.868	7.443	40.311
Tillæg Bane 1 [mio DKK]	-	15.520	-	7.541	-	23.061	-	23.061
Korrektionstilæg								
Vej 4 [mio DKK]	516	15.411	177	7.734	699	23.145	1.392	24.537
Tillæg Bane 2 [mio DKK]	2.407	11.001	359	5.434	956	16.434	3.721	20.156
Tillæg Bane 1 [mio DKK]	-	7.760	-	3.770	-	11.531	-	11.531
Samlet Anlægsoverslag uden Korrektionstilæg								
A: Vej 4 [mio DKK]	1.290	30.822	442	15.468	1.748	46.290	3.480	49.770
B: Vej 4 + Bane 2 [mio DKK]	6.104	52.824	1.160	26.335	3.659	79.159	10.923	90.082
C: Vej 4 + Bane 2 (KKØ og KKV: 1 spor) [mio DKK]	6.104	46.343	1.160	23.009	3.659	69.352	10.923	80.274
D: Vej 4 + Bane 2 (KKØ: 1 spor) [mio DKK]	6.104	46.343	1.160	26.335	3.659	72.678	10.923	83.601
Korrektionstilæg (40% vej land, ellers 50%)								
A: Vej 4 [mio DKK]	516	15.411	177	7.734	699	23.145	1.392	24.537
B: Vej 4 + Bane 2 [mio DKK]	2.923	26.412	536	13.168	1.655	39.579	5.113	44.693
C: Vej 4 + Bane 2 (KKØ og KKV: 1 spor) [mio DKK]	2.923	23.171	536	11.504	1.655	34.676	5.113	39.789
D: Vej 4 + Bane 2 (KKØ: 1 spor) [mio DKK]	2.923	23.171	536	13.168	1.655	36.339	5.113	41.452
Samlet Anlægsoverslag inkl. Korrektionstilæg								
A: Vej 4 [mio DKK]	1.806	46.234	618	23.202	2.447	69.436	4.872	74.307
B: Vej 4 + Bane 2 [mio DKK]	9.027	79.236	1.695	39.503	5.314	118.738	16.036	134.775
C: Vej 4 + Bane 2 (KKØ og KKV: 1 spor) [mio DKK]	9.027	69.514	1.695	34.513	5.314	104.027	16.036	120.063
D: Vej 4 + Bane 2 (KKØ: 1 spor) [mio DKK]	9.027	69.514	1.695	39.503	5.314	109.017	16.036	125.053

Anlægsoverslag	Samlet korridor IV-tunnel							
	Korridor					I alt		
	Sjælland	Kyst-kyst øst	Samsø	Kyst-kyst vest	Jylland	Kyst-kyst	Land	Samlet
Korridor ID	KSJ01	KKØ-3.1	KSØ02	KKV-2.1	KJY08			
Korridor navn	Ubberup/Fjenneslev - Kyst Asnæs Syd	KKØ-3.1 Asnæs Syd - Kunstig ø - Vesborg Fyr (Sænketunnel/Lavbro)	Vesborg fyr - Onsbjerg	KKV-2.1 Onsbjerg Syd - Hou (Højbro/Lavbro)	Hou - Århus Syd/Hasselager	Kyst-kyst øst og vest	Sjælland, Samsø og Jylland	Sjælland til Jylland
Længde								
Vej [km]	17,00	28,75	9,00	20,20	23,00	48,95	49,00	97,95
Bane [km]	56,90	28,75	9,00	20,20	21,60	48,95	87,50	136,45
Entreprisearbejder på strækningen								
Vej 4 [mio DKK]	1.084	31.198	394	13.811	1.468	45.009	2.946	47.955
Tillæg Bane 2 [mio DKK]	4.044	17.467	641	9.703	1.605	27.170	6.290	33.460
Tillæg Bane 1 [mio DKK]	-	11.229	-	6.733	-	17.962	-	17.962
PTA								
Vej 4 [mio DKK]	206	3.744	47	1.657	280	5.401	533	5.934
Tillæg Bane 2 [mio DKK]	770	2.096	77	1.164	306	3.260	1.153	4.413
Tillæg Bane 1 [mio DKK]	-	1.347	-	808	-	2.155	-	2.155
Samlet anlægsoverslag								
Vej 4 [mio DKK]	1.290	34.942	442	15.468	1.748	50.410	3.480	53.890
Tillæg Bane 2 [mio DKK]	4.814	19.563	718	10.867	1.911	30.430	7.443	37.873
Tillæg Bane 1 [mio DKK]	-	12.576	-	7.541	-	20.117	-	20.117
Korrektionstilæg								
Vej 4 [mio DKK]	516	17.471	177	7.734	699	25.205	1.392	26.597
Tillæg Bane 2 [mio DKK]	2.407	9.782	359	5.434	956	15.215	3.721	18.937
Tillæg Bane 1 [mio DKK]	-	6.288	-	3.770	-	10.059	-	10.059
Samlet Anlægsoverslag uden Korrektionstilæg								
A: Vej 4 [mio DKK]	1.290	34.942	442	15.468	1.748	50.410	3.480	53.890
B: Vej 4 + Bane 2 [mio DKK]	6.104	54.505	1.160	26.335	3.659	80.840	10.923	91.763
C: Vej 4 + Bane 2 (KKØ og KKV: 1 spor) [mio DKK]	6.104	47.518	1.160	23.009	3.659	70.527	10.923	81.450
D: Vej 4 + Bane 2 (KKØ: 1 spor) [mio DKK]	6.104	47.518	1.160	26.335	3.659	73.853	10.923	84.776
Korrektionstilæg (40% vej land, ellers 50%)								
A: Vej 4 [mio DKK]	516	17.471	177	7.734	699	25.205	1.392	26.597
B: Vej 4 + Bane 2 [mio DKK]	2.923	27.252	536	13.168	1.655	40.420	5.113	45.533
C: Vej 4 + Bane 2 (KKØ og KKV: 1 spor) [mio DKK]	2.923	23.759	536	11.504	1.655	35.263	5.113	40.377
D: Vej 4 + Bane 2 (KKØ: 1 spor) [mio DKK]	2.923	23.759	536	13.168	1.655	36.927	5.113	42.040
Samlet Anlægsoverslag inkl. Korrektionstilæg								
A: Vej 4 [mio DKK]	1.806	52.413	618	23.202	2.447	75.615	4.872	80.486
B: Vej 4 + Bane 2 [mio DKK]	9.027	81.757	1.695	39.503	5.314	121.260	16.036	137.296
C: Vej 4 + Bane 2 (KKØ og KKV: 1 spor) [mio DKK]	9.027	71.277	1.695	34.513	5.314	105.790	16.036	121.826
D: Vej 4 + Bane 2 (KKØ: 1 spor) [mio DKK]	9.027	71.277	1.695	39.503	5.314	110.780	16.036	126.816

Anlægsoverslag	Samlet korridor V-bro								
	Korridor					I alt			
	Sjælland	Kyst-kyst øst	Samsø	Kyst-kyst vest	Jylland	Kyst-kyst	Land	Samlet	
Korridor ID	KSJ03	KKØ-2.3		KKV-3.2	KJY04				
Korridor navn	Tømmerup/Fjenneslev - Nyby	KKØ-2.3 Nyby Vest - Samsø Syd (Hængebro 1630m)		KKV-3.2 Samsø Syd - Gylling Næs (Højbro/Lavbro)	Gylling Næs - Århus Syd/Hasselager		Kyst-kyst øst og vest	Sjælland, Samsø og Jylland	Sjælland til Jylland
Længde									
Vej [km]	17,00	20,81		27,73	32,50	48,54	49,50	98,04	
Bane [km]	62,40	21,41		27,73	31,10	49,14	93,50	142,64	
Entreprisearbejder på strækningen									
Vej 4 [mio DKK]	822	23.288		14.706	1.892	37.994	2.714	40.708	
Tillæg Bane 2 [mio DKK]	4.694	17.106		10.456	2.063	27.562	6.757	34.319	
Tillæg Bane 1 [mio DKK]	-	12.186		7.231	-	19.417	-	19.417	
PTA									
Vej 4 [mio DKK]	157	2.795		1.765	360	4.559	517	5.076	
Tillæg Bane 2 [mio DKK]	894	2.053		1.255	393	3.307	1.287	4.595	
Tillæg Bane 1 [mio DKK]	-	1.462		868	-	2.330	-	2.330	
Samlet anlægsoverslag									
Vej 4 [mio DKK]	979	26.083		16.471	2.252	42.553	3.231	45.784	
Tillæg Bane 2 [mio DKK]	5.589	19.159		11.711	2.456	30.870	8.044	38.914	
Tillæg Bane 1 [mio DKK]	-	13.648		8.099	-	21.747	-	21.747	
Korrektionstilæg									
Vej 4 [mio DKK]	392	13.041		8.235	901	21.277	1.292	22.569	
Tillæg Bane 2 [mio DKK]	2.794	9.579		5.855	1.228	15.435	4.022	19.457	
Tillæg Bane 1 [mio DKK]	-	6.824		4.050	-	10.874	-	10.874	
Samlet Anlægsoverslag uden Korrektionstilæg									
A: Vej 4 [mio DKK]	979	26.083		16.471	2.252	42.553	3.231	45.784	
B: Vej 4 + Bane 2 [mio DKK]	6.567	45.241		28.181	4.708	73.423	11.275	84.698	
C: Vej 4 + Bane 2 (KKØ og KKV: 1 spor) [mio DKK]	6.567	39.731		24.570	4.708	64.301	11.275	75.576	
D: Vej 4 + Bane 2 (KKØ: 1 spor) [mio DKK]	6.567	39.731		28.181	4.708	67.912	11.275	79.188	
Korrektionstilæg (40% vej land, ellers 50%)									
A: Vej 4 [mio DKK]	392	13.041		8.235	901	21.277	1.292	22.569	
B: Vej 4 + Bane 2 [mio DKK]	3.186	22.621		14.091	2.129	36.711	5.315	42.026	
C: Vej 4 + Bane 2 (KKØ og KKV: 1 spor) [mio DKK]	3.186	19.865		12.285	2.129	32.150	5.315	37.465	
D: Vej 4 + Bane 2 (KKØ: 1 spor) [mio DKK]	3.186	19.865		14.091	2.129	33.956	5.315	39.271	
Samlet Anlægsoverslag inkl. Korrektionstilæg									
A: Vej 4 [mio DKK]	1.370	39.124		24.706	3.153	63.830	4.524	68.353	
B: Vej 4 + Bane 2 [mio DKK]	9.753	67.862		42.272	6.837	110.134	16.590	126.724	
C: Vej 4 + Bane 2 (KKØ og KKV: 1 spor) [mio DKK]	9.753	59.596		36.855	6.837	96.451	16.590	113.041	
D: Vej 4 + Bane 2 (KKØ: 1 spor) [mio DKK]	9.753	59.596		42.272	6.837	101.868	16.590	118.458	

Anlægsoverslag	Samlet korridor VI-tunnel							
	Korridor					I alt		
	Sjælland	Kyst-kyst øst	Samsø	Kyst-kyst vest	Jylland	Kyst-kyst	Land	Samlet
Korridor ID	KSJ01	KKØ-3.3		KKV-3.2	KJY04			
Korridor navn	Ubberup/Fjenneslev - Kyst Asnæs Syd	KKØ-3.3 Asnæs Syd - Kunstig ø - Samsø Syd (Sænketunnel/Lavbro)		KKV-3.2 Samsø Syd - Gylling Næs (Højbro/Lavbro)	Gylling Næs - Århus Syd/Hasselager	Kyst-kyst øst og vest	Sjælland, Samsø og Jylland	Sjælland til Jylland
Længde								
Vej [km]	17,00	26,83		27,73	32,50	54,56	49,50	104,06
Bane [km]	56,90	26,83		27,73	31,10	54,56	88,00	142,56
Entreprisearbejder på strækningen								
Vej 4 [mio DKK]	1.084	30.020		14.706	1.892	44.726	2.976	47.702
Tillæg Bane 2 [mio DKK]	4.044	16.635		10.456	2.063	27.091	6.106	33.198
Tillæg Bane 1 [mio DKK]	-	10.653		7.231	-	17.884	-	17.884
PTA								
Vej 4 [mio DKK]	206	3.602		1.765	360	5.367	567	5.934
Tillæg Bane 2 [mio DKK]	770	1.996		1.255	393	3.251	1.163	4.414
Tillæg Bane 1 [mio DKK]	-	1.278		868	-	2.146	-	2.146
Samlet anlægsoverslag								
Vej 4 [mio DKK]	1.290	33.622		16.471	2.252	50.093	3.543	53.635
Tillæg Bane 2 [mio DKK]	4.814	18.632		11.711	2.456	30.342	7.269	37.612
Tillæg Bane 1 [mio DKK]	-	11.931		8.099	-	20.030	-	20.030
Korrektionstilæg								
Vej 4 [mio DKK]	516	16.811		8.235	901	25.046	1.417	26.463
Tillæg Bane 2 [mio DKK]	2.407	9.316		5.855	1.228	15.171	3.635	18.806
Tillæg Bane 1 [mio DKK]	-	5.965		4.050	-	10.015	-	10.015
Samlet Anlægsoverslag uden Korrektionstilæg								
A: Vej 4 [mio DKK]	1.290	33.622		16.471	2.252	50.093	3.543	53.635
B: Vej 4 + Bane 2 [mio DKK]	6.104	52.254		28.181	4.708	80.435	10.812	91.247
C: Vej 4 + Bane 2 (KKØ og KKV: 1 spor) [mio DKK]	6.104	45.553		24.570	4.708	70.123	10.812	80.935
D: Vej 4 + Bane 2 (KKØ: 1 spor) [mio DKK]	6.104	45.553		28.181	4.708	73.735	10.812	84.547
Korrektionstilæg (40% vej land, ellers 50%)								
A: Vej 4 [mio DKK]	516	16.811		8.235	901	25.046	1.417	26.463
B: Vej 4 + Bane 2 [mio DKK]	2.923	26.127		14.091	2.129	40.218	5.052	45.269
C: Vej 4 + Bane 2 (KKØ og KKV: 1 spor) [mio DKK]	2.923	22.777		12.285	2.129	35.061	5.052	40.113
D: Vej 4 + Bane 2 (KKØ: 1 spor) [mio DKK]	2.923	22.777		14.091	2.129	36.867	5.052	41.919
Samlet Anlægsoverslag inkl. Korrektionstilæg								
A: Vej 4 [mio DKK]	1.806	50.434		24.706	3.153	75.139	4.960	80.099
B: Vej 4 + Bane 2 [mio DKK]	9.027	78.381		42.272	6.837	120.653	15.864	136.517
C: Vej 4 + Bane 2 (KKØ og KKV: 1 spor) [mio DKK]	9.027	68.330		36.855	6.837	105.184	15.864	121.048
D: Vej 4 + Bane 2 (KKØ: 1 spor) [mio DKK]	9.027	68.330		42.272	6.837	110.602	15.864	126.466

Anlægsoverslag	Samlet korridor VII-bro							
	Korridor					I alt		
	Sjælland	Kyst-kyst øst	Samsø	Kyst-kyst vest	Jylland	Kyst-kyst	Land	Samlet
Korridor ID	KSJ15	KKØ-2.1	KSØ03	KKV-3.1	KJY04			
Korridor navn	Tømmerup/Holbæk - Nyby (ny bane)	KKØ-2.1 Nyby Vest - Hjalmarsgård (Hængebro 1630m)	Hjalmarsgård - Kolby Kås	KKV-3.1 Kolby Kås - Gylling Næs (Højbro/Lavbro)	Gylling Næs - Århus Syd/Hasselager	Kyst-kyst øst og vest	Sjælland, Samsø og Jylland	Sjælland til Jylland
Længde								
Vej [km]	12,70	18,49	7,00	22,98	32,50	41,47	52,20	93,67
Bane [km]	50,90	19,69	7,00	22,98	31,10	42,67	89,00	131,67
Entreprisearbejder på strækningen								
Vej 4 [mio DKK]	822	21.207	306	12.352	1.892	33.559	3.020	36.579
Tillæg Bane 2 [mio DKK]	3.265	16.168	539	8.776	2.063	24.945	5.867	30.812
Tillæg Bane 1 [mio DKK]	-	11.623	-	6.071	-	17.693	-	17.693
PTA								
Vej 4 [mio DKK]	157	2.545	37	1.482	360	4.027	554	4.581
Tillæg Bane 2 [mio DKK]	622	1.940	65	1.053	393	2.993	1.080	4.073
Tillæg Bane 1 [mio DKK]	-	1.395	-	728	-	2.123	-	2.123
Samlet anlægsoverslag								
Vej 4 [mio DKK]	979	23.752	343	13.834	2.252	37.586	3.574	41.160
Tillæg Bane 2 [mio DKK]	3.887	18.109	604	9.829	2.456	27.938	6.947	34.885
Tillæg Bane 1 [mio DKK]	-	13.018	-	6.799	-	19.817	-	19.817
Korrektionstilæg								
Vej 4 [mio DKK]	392	11.876	137	6.917	901	18.793	1.430	20.223
Tillæg Bane 2 [mio DKK]	1.944	9.054	302	4.915	1.228	13.969	3.474	17.442
Tillæg Bane 1 [mio DKK]	-	6.509	-	3.400	-	9.908	-	9.908
Samlet Anlægsoverslag uden Korrektionstilæg								
A: Vej 4 [mio DKK]	979	23.752	343	13.834	2.252	37.586	3.574	41.160
B: Vej 4 + Bane 2 [mio DKK]	4.866	41.861	947	23.663	4.708	65.524	10.521	76.045
C: Vej 4 + Bane 2 (KKØ og KKV: 1 spor) [mio DKK]	4.866	36.770	947	20.633	4.708	57.403	10.521	67.924
D: Vej 4 + Bane 2 (KKØ: 1 spor) [mio DKK]	4.866	36.770	947	23.663	4.708	60.433	10.521	70.954
Korrektionstilæg (40% vej land, ellers 50%)								
A: Vej 4 [mio DKK]	392	11.876	137	6.917	901	18.793	1.430	20.223
B: Vej 4 + Bane 2 [mio DKK]	2.335	20.931	439	11.832	2.129	32.762	4.903	37.665
C: Vej 4 + Bane 2 (KKØ og KKV: 1 spor) [mio DKK]	2.335	18.385	439	10.317	2.129	28.702	4.903	33.605
D: Vej 4 + Bane 2 (KKØ: 1 spor) [mio DKK]	2.335	18.385	439	11.832	2.129	30.217	4.903	35.120
Samlet Anlægsoverslag inkl. Korrektionstilæg								
A: Vej 4 [mio DKK]	1.370	35.629	480	20.751	3.153	56.380	5.003	61.383
B: Vej 4 + Bane 2 [mio DKK]	7.201	62.792	1.386	35.495	6.837	98.286	15.424	113.710
C: Vej 4 + Bane 2 (KKØ og KKV: 1 spor) [mio DKK]	7.201	55.155	1.386	30.950	6.837	86.105	15.424	101.528
D: Vej 4 + Bane 2 (KKØ: 1 spor) [mio DKK]	7.201	55.155	1.386	35.495	6.837	90.650	15.424	106.073

Anlægsoverslag	Alternative korridorer							
	Korridor						Tillæg bane Lejre vs. Fjenneslev	
	Sjælland	Sjælland	Sjælland	Sjælland	Jylland	Jylland	Nyby	Asnæs Syd
Korridor ID	KSJ03	KSJ12	KSJ01	KSJ10	KJY01	KJY05		
Korridor navn	Tømmerup/Fjenneslev - Nyby	Tømmerup/Lejre - Nyby	Ubberup/Fjenneslev - Kyst Asnæs Syd	Ubberup/Lejre - Kyst Asnæs Syd	Gylling Næs - Gedved (vej alene)	Hou - Gedved (vej alene)	Lejre til Nyby	Lejre til Asnæs Syd
Længde								
Vej [km]	17,00	12,70	17,00	17,00	28,00	29,00		
Bane [km]	62,40	70,30	56,90	69,00	-	-	7,90	12,10
Entreprisearbejder på strækningen								
Vej 4 [mio DKK]	822	822	1.084	1.084	1.653	1.751	-	-
Tillæg Bane 2 [mio DKK]	4.694	4.970	4.044	5.005	-	-	276	961
Tillæg Bane 1 [mio DKK]	-	-	-	-	-	-	-	-
PTA								
Vej 4 [mio DKK]	157	157	206	206	315	333	-	-
Tillæg Bane 2 [mio DKK]	894	947	770	953	-	-	53	183
Tillæg Bane 1 [mio DKK]	-	-	-	-	-	-	-	-
Samlet anlægsoverslag								
Vej 4 [mio DKK]	979	979	1.290	1.290	1.968	2.084	-	-
Tillæg Bane 2 [mio DKK]	5.589	5.917	4.814	5.958	-	-	328	1.144
Tillæg Bane 1 [mio DKK]	-	-	-	-	-	-	-	-
Korrektionstilæg								
Vej 4 [mio DKK]	392	392	516	516	787	834	-	-
Tillæg Bane 2 [mio DKK]	2.794	2.959	2.407	2.979	-	-	164	572
Tillæg Bane 1 [mio DKK]	-	-	-	-	-	-	-	-
Samlet Anlægsoverslag uden Korrektionstilæg								
A: Vej 4 [mio DKK]	979	979	1.290	1.290	1.968	2.084	-	-
B: Vej 4 + Bane 2 [mio DKK]	6.567	6.896	6.104	7.249	-	-	328	1.144
C: Vej 4 + Bane 2 (KKØ og KKV: 1 spor) [mio DKK]	6.567	6.896	6.104	7.249	-	-	-	-
D: Vej 4 + Bane 2 (KKØ: 1 spor) [mio DKK]	6.567	6.896	6.104	7.249	-	-	-	-
Korrektionstilæg (40% vej land, ellers 50%)								
A: Vej 4 [mio DKK]	392	392	516	516	787	834	-	-
B: Vej 4 + Bane 2 [mio DKK]	3.186	3.350	2.923	3.495	-	-	164	572
C: Vej 4 + Bane 2 (KKØ og KKV: 1 spor) [mio DKK]	3.186	3.350	2.923	3.495	-	-	-	-
D: Vej 4 + Bane 2 (KKØ: 1 spor) [mio DKK]	3.186	3.350	2.923	3.495	-	-	-	-
Samlet Anlægsoverslag inkl. Korrektionstilæg								
A: Vej 4 [mio DKK]	1.370	1.370	1.806	1.806	2.755	2.918	-	-
B: Vej 4 + Bane 2 [mio DKK]	9.753	10.246	9.027	10.744	-	-	493	1.717
C: Vej 4 + Bane 2 (KKØ og KKV: 1 spor) [mio DKK]	9.753	10.246	9.027	10.744	-	-	-	-
D: Vej 4 + Bane 2 (KKØ: 1 spor) [mio DKK]	9.753	10.246	9.027	10.744	-	-	-	-