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1 Indledning 

Det meget foreløbige anlægsoverslag i Delrapporten [1] er opdelt i de 5 over-

ordnede korridorer (Sjælland, Kyst-kyst øst, Samsø, Kyst-kyst vest og Jylland). 

Indenfor hver overordnet korridor er et større antal korridorer undersøgt. Det vil 

sige at for at vurdere det samlede anlægsoverslag for en samlet Kattegat forbin-

delse fra Sjælland via Samsø til Jylland skal relevante kombinationer af de 5 

korridorer lægges sammen. Det skal i den forbindelse sikres, at knudepunkterne 

på kysterne passer imellem de forskellige korridorer. 

På land er korridorer opdelt i korridorsegmenter mens der for kyst til kyst kun 

opereres med forskellige korridorer. I nærværende notat refererer korridor ef-

terfølgende til både korridorer og korridorsegmenter. Antal korridorer under-

søgte i Delrapporten er sammenfattet i Tabel 1-1. 

Tabel 1-1 Korridorer undersøgte i Delrapporten 

Korridor Forkortelse Antal korridorer undersøgt i 

Delrapporten 

Sjælland KSJ 24 

Kyst-kyst øst KKØ 12 

Samsø KSØ 5 

Kyst-kyst vest KKV 6 

Jylland KJY 8 

 

Dette giver et meget stort antal kombinationsmuligheder. På basis af drøftelse 

med Ordregiver er 7 kombinationer udvalgt, med henblik på at præsentere et 

foreløbigt bud på anlægsprisen for den billigste løsning. Hertil er valgt korridorer 

som synliggør den økonomiske konsekvens ved enten at føre korridoren helt 

uden om Samsø eller med mindst mulig påvirkning af Samsø trods i landsætning 

herpå. 

De viste korridorers påvirkning af Natura 2000-områderne vil blive nærmere un-

dersøgt i næste del af forundersøgelsen. Resultaterne af disse nærmere vurde-

ringer kan derfor påvirke vurderingen af mulighederne for gennemførelse af en 

Kattegatforbindelse i nogle af de udvalgte korridorer. 

For de udvalgte korridorer er beregnet anlægsoverslag for samlede korridorer 

fra Sjælland via Samsø til Jylland. Nærværende notat indeholder beskrivelse af 

de udvalgte samlede korridorer og anlægsoverslag. Desuden er to alternativer 

også inkluderet: 

› På Sjælland er tillægspris for at anlægge ny bane fra Lejre i stedet for fra 

Fjenneslev beregnet. 

› I Jylland er tillægspris for at anlægge vej fra Gylling Næs eller Hou til Ged-

ved (Horsens), og herved få to forbindelser til den østjyske motorvej bereg-

net.  
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2 Samlede korridorer 

2.1 Generelt 

Samlede korridorer fra Sjælland til Århus er udvalgt som følger: 

› I, II: Korridorer via Røsnæs hhv. Asnæs med mindre påvirkning Samsø. 

› III, IV: Korridorer via Røsnæs hhv. Asnæs med større påvirkning   

  af Samsø. 

› V, VI: Korridorer via Røsnæs hhv. Asnæs, udenom Samsø. 

› VII:  Billigste korridor. 

De 7 udvalgte samlede korridorer er sammenfattet i tabelform, inklusiv kriterie 

for valg og overordnede egenskaber, se Tabel 2-1. 

Tabel 2-1 Samlede korridorer, egenskaber 

Samlet korridor I II III IV V VI VII 

Kriterier Mindre påvirkning af 

Samsø 

Større påvirkning af 

Samsø 

Udenom Samsø Billigst 

Sjælland        

   Vej start Tømme-

rup 

Ubberup Tømme-

rup 

Ubberup Tømmerup Ubberup Tømmerup 

   Bane start Fjenneslev Holbæk 

   Slut Røsnæs Asnæs Røsnæs Asnæs Røsnæs Asnæs Røsnæs 

Kyst-kyst øst        

   Konstruktion Hængebro 

eller 

sænke-

tunnel 

Skrå-

stagsbro 

eller sæn-

ketun-

nel/lavbro 

Hængebro 

eller 

sænke-

tunnel 

Skrå-

stagsbro 

eller sæn-

ketun-

nel/lavbro 

Hængebro Sænketun-

nel/ lavbro 

Hængebro 

Samsø        

   Strækning Mellem Kort Lang Lang Uberørt Mellem 

Kyst-kyst vest        

   Konstruktion Højbro/lavbro Højbro/lavbro Højbro/lavbro Højbro/lavbro 

   Natura 2000 Ja Nej Ja Ja 

Jylland        

   Start Gylling Næs Hou Gylling Næs Gylling Næs 

   Vej slut Århus Syd 

   Bane slut Hasselager 

Ved valg af bane korridorer er der set bort fra opgraderingsløsninger, da bereg-

ning af anlægsoverslag for disse er højere end for anlæg af ny bane. Den billig-

ste banekorridor på Sjælland starter i Holbæk og er anvendt i samlet korridor 

VII. Korridoren er dog ikke sammenlignelig med de øvrige banekorridorer på 

Sjælland, da den udgår fra Holbæk og man derfor skal køre længere på 
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eksisterende bane, som er langsommere. For korridorerne I til VI er derfor an-

vendt bane med start i Fjenneslev på Sjælland. 

Anvendte motorvej og jernbane korridorer på Sjælland er: 

› I, III, V: Tømmerup (vej) / Fjenneslev (bane) – Nyby 

› II, IV, VI: Ubberup (vej) / Fjenneslev (bane) – Asnæs Syd 

› VII:  Tømmerup (vej) / Holbæk (bane) – Nyby 

Basissituationen er en fuldt udbygget motorvej til Kalundborg i et separat pro-

jekt. Den væsentligste omkostning på Sjælland er derfor banen. 

Anvendte motorvej og jernbane korridorer på Samsø er: 

› I, VII: Mellemlang øst-vestgående korridor fra Hjalmarsgård til Kolby Kås 

  (fra  Røsnæs) 

› II:  Kort korridor på den sydvestlige del af Samsø fra Vesborg Fyr til  

  Kolby Kås (fra Asnæs) 

› III:  Lang øst-vest-nordgående korridor fra Hjalmarsgård til Onsbjerg  

  (fra  Røsnæs)  

› IV:  Lang nordgående korridor fra Vesborg Fyr til Onsbjerg (fra Asnæs) 

Anvendte motorvej og jernbane korridorer i Jylland er: 

› I, II, V, VI, VII: Gylling Næs - Århus Syd (vej) / Hasselager    

    (bane) 

› III, IV:   Hou - Århus Syd (vej) / Hasselager (bane) 

Kyst-kyst korridorerne, som er anvendt, er beskrevet under de enkelte korrido-

rer i efterfølgende afsnit. 

Knudepunkter for de 7 udvalgte samlede korridorer er sammenfattet i Tabel 2-2. 
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Tabel 2-2 Samlede korridorer, knudepunkter 

Korridor Knudepunkter 

I Tømmerup/Fjenneslev - Nyby - Hjalmarsgård - Kolby Kås - Gylling Næs - 

Århus Syd/Hasselager 

II Ubberup/Fjenneslev – Kyst Asnæs Syd - Vesborg fyr - Kolby Kås - Gylling 

Næs - Århus Syd/Hasselager 

III Tømmerup/Fjenneslev - Nyby - Hjalmarsgårds - Onsbjerg - Hou - Århus 

Syd/Hasselager 

IV Ubberup/Fjenneslev - Kyst Asnæs Syd - Vesborg fyr - Onsbjerg - Hou - 

Århus Syd/Hasselager 

V Tømmerup/Fjenneslev - Nyby - Samsø Syd - Gylling Næs - Århus 

Syd/Hasselager 

VI Ubberup/Fjenneslev - Kyst Asnæs Syd - Samsø Syd - Gylling Næs - Århus 

Syd/Hasselager 

VII Tømmerup/Holbæk - Nyby (ny bane) - Hjalmarsgård - Kolby Kås - Gylling 

Næs - Århus Syd/Hasselager 

 

Anlægsoverslag er i tabeller vist opdelt for vej og bane og samlet. For bane ses 

kun på nybygning og vej er en ny 4 sporet motorvej. 

For Sjælland, Samsø og Jylland er resultater vist for: 

› Vej (4 spor) + bane (2 spor) 

› Vej (4 spor) 

For KKØ og KKV er resultater vist for: 

› Vej (4 spor) + bane (2 spor). 

› Vej (4 spor) + bane (1 spor) 

› Vej (4 spor) 

De forskellige kombinationer af motorvej og jernbane A, B, C og D er sammen-

fattet i Tabel 2-3. 

Tabel 2-3 Oversigt over mulige kombinationer motorvej og bane 

Kombination Sjælland, Jylland, 

Samsø 

KKØ KKV 

A Motorvej 4 spor 

B Motorvej 4 spor + bane 2 spor 

C Motorvej 4 spor + 

bane 2 spor 

Motorvej 4 spor + bane 1 spor 

D Motorvej 4 spor + 

bane 2 spor 

Motorvej 4 spor + 

bane 1 spor 

Motorvej 4 spor + 

bane 2 spor 

 

Kombination D i Tabel 2-3 kunne for eksempel være interessant, såfremt det er 

muligt alene at bygge en bjælkebro som i eksempel for kyst-kyst vest. Her ville 

man ved at anlægge et relativt billigt dobbeltspor mod Jylland reducere 
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strækningen, hvor der kun er et spor til KKØ og derved øge kapaciteten og flek-

sibiliteten på banen, f.eks. til regionaltrafik mellem Samsø og Aarhus. 

For kyst-kyst korridorerne er udvalgt både bro og tunnelløsninger for KKØ, mens 

udelukkende bro er udvalgt for KKV grundet stor forskel i pris. Alle valgte tun-

nelløsninger er sænketunnel. 

Beregningen af anlægsoverslagene for kyst-kyst er baseret på estimerede kva-

dratmeterpriser for forskellige konstruktionstyper fastlagt på grundlag af rele-

vante referenceprojekter, og tillagt et 50% korrektionstillæg i henhold til bud-

getteringsreglerne i Ny Anlægsbudgettering. Denne metode er meget simplifice-

ret og tager ikke højde for projektspecifikke forhold, der kan påvirke enhedspri-

sen, hvorfor anlægsoverslagene er forbundet med betydelig usikkerhed. Bereg-

ningen af anlægsoverslagene bør derfor detaljeres yderligere i den næste fase af 

forundersøgelsen. For anlægsoverslag for sænketunnelløsninger er der ikke fra-

regnet evt. genanvendelse af Femern tunnelelementfabrik ved Rødby. 

For broer og tunneler er anvendt prisindeks fra Danmarks statistik (DST). Om-

kostningsindeks BYG61 for anlæg (2015=100) efter indekstype og enhed 

(1986K3-2019K2) er anvendt. 

For vej og bane er anvendt prisindeks 2019 FFL (192,17 svarende til 109,97 i 

basisår 2015).  
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2.2 I – Korridor via Røsnæs og Gylling Næs med mindre 

påvirkning af Samsø 

Korridor I går via Røsnæs og Gylling Næs med mindre påvirkning Samsø. Korri-

doren er sammensat af fem korridorer beskrevet i følgende tabel. 

Tabel 2-4 Korridor I  

Korridor Korridor ID Beskrivelse 

Sjælland KSJ03 Motorvej fra Tømmerup til Nyby og bane fra Fjenneslev til 

Nyby 

Kyst-kyst 

øst 

KKØ-2.1 Hængebro med tilslutningsbroer eller sænketunnel fra Nyby 

til Hjalmarsgård 

Samsø KSØ03 Motorvej og bane fra Hjalmarsgård til Kolby Kås 

 

Kyst-kyst 

vest 

KKV-3.1 Bro fra Kolby Kås til Gylling Næs, heraf højbro ved sejlrende 

nær Samsø og lavbro resterende del 

Jylland KJY04 Motorvej og bane fra Gylling Næs til Århus Syd hhv. Hassel-

ager 

 

Korridoren er vist i følgende figur. 

 

Figur 2-1 Korridor I (se også bilag A-1) 

Samlet anlægsoverslag er udarbejdet for hhv. bro- og tunnelløsning på KKØ, se 

bilag B-1 og B-2. Anlægsoverslag er sammenfattet sammen med øvrige korrido-

rer i afsnit 3. 
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2.3 II – Korridor via Asnæs og Gylling Næs med mindre 

påvirkning af Samsø 

Korridor II går via Asnæs og Gylling Næs med mindre påvirkning Samsø. Korri-

doren er sammensat af fem korridorer beskrevet i følgende tabel. 

Tabel 2-5 Korridor II 

Korridor Korridor ID Beskrivelse 

Sjælland KSJ01 Motorvej fra Ubberup til Nyby og bane fra Fjenneslev til Nyby 

Kyst-kyst 

øst 

KKØ-3.1 Skråstagsbro med tilslutningsbroer eller sænketunnel, kun-

stig ø og lavbro fra Asnæs til Vesborg Fyr 

Samsø KSØ01 Motorvej og bane fra Vesborg Fyr til Kolby Kås 

 

Kyst-kyst 

vest 

KKV-3.1 Bro fra Kolby Kås til Gylling Næs, heraf højbro ved sejlrende 

nær Samsø og lavbro resterende del 

Jylland KJY04 Motorvej og bane fra Gylling Næs til Århus Syd hhv. Hassel-

ager 

 

Korridoren er vist i følgende figur. 

 

Figur 2-2 Korridor II (se også bilag A-2) 

Samlet anlægsoverslag er udarbejdet for hhv. bro- og tunnelløsning på KKØ, se 

bilag B-3 og B-4. Anlægsoverslag er sammenfattet sammen med øvrige korrido-

rer i afsnit 3. 
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2.4 III – Korridor via Røsnæs og Hou med større 

påvirkning af Samsø 

Korridor III går via Røsnæs og Hou, og betyder et større indgreb på Samsø. Kor-

ridoren er sammensat af fem korridorer beskrevet i følgende tabel. 

Tabel 2-6 Korridor III  

Korridor Korridor ID Beskrivelse 

Sjælland KSJ03 Motorvej fra Tømmerup til Nyby og bane fra Fjenneslev til 

Nyby 

Kyst-kyst 

øst 

KKØ-2.1 Hængebro med tilslutningsbroer eller sænketunnel fra Nyby 

til Hjalmarsgård 

Samsø KSØ04 Motorvej og bane fra Hjalmarsgård til Onsbjerg 

 

Kyst-kyst 

vest 

KKV-2.1 Bro fra Onsbjerg til Hou, heraf højbro ved sejlrende nær 

Samsø og lavbro resterende del 

Jylland KJY08 Motorvej og bane fra Hou til Århus Syd hhv. Hasselager 

 

Korridoren er vist i følgende figur. 

 

Figur 2-3 Korridor III (se også bilag A-3) 

Samlet anlægsoverslag er udarbejdet for hhv. bro- og tunnelløsning på KKØ, se 

bilag B-5 og B-6. Anlægsoverslag er sammenfattet sammen med øvrige korrido-

rer i afsnit 3.  
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2.5 IV – Korridor via Asnæs og Hou med større 

påvirkning af Samsø 

Korridor IV går via Asnæs og Hou og betyder et større indgreb på Samsø. Korri-

doren er sammensat af fem korridorer beskrevet i følgende tabel. 

Tabel 2-7 Korridor IV  

Korridor Korridor ID Beskrivelse 

Sjælland KSJ01 Motorvej fra Ubberup til Asnæs Syd og bane fra Fjenneslev til 

Asnæs 

Kyst-kyst 

øst 

KKØ-3.1 Skråstagsbro med tilslutningsbroer eller sænketunnel, kun-

stig ø og lavbro fra Asnæs Syd til Vesborg Fyr 

Samsø KSØ02 Motorvej og bane fra Vesborg Fyr til Onsbjerg 

 

Kyst-kyst 

vest 

KKV-2.1 Bro fra Onsbjerg til Hou, heraf højbro ved sejlrende nær 

Samsø og lavbro resterende del 

Jylland KJY08 Motorvej og bane fra Hou til Århus Syd hhv. Hasselager 

 

Korridoren er vist i følgende figur. 

 

Figur 2-4 Korridor IV (se også bilag A-4) 

Samlet anlægsoverslag er udarbejdet for hhv. bro- og tunnelløsning på KKØ, se 

bilag B-7 og B-8. Anlægsoverslag er sammenfattet sammen med øvrige korrido-

rer i afsnit 3. 
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2.6 V – Korridor via Røsnæs og udenom Samsø mod 

Gylling Næs 

Korridor V via Røsnæs går udenom Samsø og videre mod Gylling Næs. Korrido-

ren er sammensat af fire korridorer beskrevet i følgende tabel. Kun en broløs-

ning er blevet undersøgt i denne forundersøgelse.. 

Tabel 2-8 Korridor V 

Korridor Korridor ID Beskrivelse 

Sjælland KSJ03 Motorvej fra Tømmerup til Nyby og bane fra Fjenneslev til 

Nyby 

Kyst-kyst 

øst 

KKØ-2.3 Hængebro med tilslutningsbroer fra Nyby til Samsø Syd 

(knudepunkt til havs) 

Samsø 

 

- Ikke berørt 

Kyst-kyst 

vest 

KKV-3.2 Bro fra Samsø Syd (knudepunkt til havs) til Gylling Næs, 

heraf højbro ved sejlrende nær Samsø og lavbro resterende 

del 

Jylland KJY04 Motorvej og bane fra Gylling Næs til Århus Syd hhv. Hassel-

ager 

 

Korridoren er vist i følgende figur. 

 

Figur 2-5 Korridor V (se også bilag A-5) 

Samlet anlægsoverslag er udarbejdet for bro på KKØ, se bilag B-9. Anlægsover-

slag er sammenfattet sammen med øvrige korridorer i afsnit 3. 
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2.7 VI – Korridor via Asnæs og udenom Samsø mod 

Gylling Næs 

Korridor VI via Asnæs går udenom Samsø og videre mod Gylling Næs. Korrido-

ren er sammensat af fire korridorer beskrevet i følgende tabel. Kun kombineret 

tunnel og lavbroløsning på KKØ er undersøgt her, da en kombineret skråstags-

bro og lavbro har næsten samme pris som den kombinerede tunnel og lavbro-

løsning. 

Tabel 2-9 Korridor VI  

Korridor Korridor ID Beskrivelse 

Sjælland KSJ01 Motorvej fra Ubberup til Asnæs og bane fra Fjenneslev til As-

næs Syd 

Kyst-kyst 

øst 

KKØ-3.3 Sænketunnel, kunstig ø og lavbro fra Asnæs Syd til Samsø 

Syd (knudepunkt til havs) 

Samsø - Ikke berørt 

 

Kyst-kyst 

vest 

KKV-3.2 Bro fra Samsø Syd (knudepunkt til havs) til Gylling Næs, 

heraf højbro ved sejlrende nær Samsø og lavbro resterende 

del 

Jylland KJY04 Motorvej og bane fra Gylling Næs til Århus Syd hhv. Hassel-

ager 

 

Korridoren er vist i følgende figur. 

 

Figur 2-6 Korridor VI (se også bilag A-6) 

Samlet anlægsoverslag er udarbejdet for tunnelløsning på KKØ, se bilag B-10. 

Anlægsoverslag er sammenfattet sammen med øvrige korridorer i afsnit 3. 
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2.8 VII – Billigste korridor 

Korridor VII er den billigste korridor af de 7 udvalgte kombinationer. Den starter 

i Holbæk og går via Røsnæs og Gylling Næs til Århus. Korridoren er sammensat 

af fem korridorer beskrevet i følgende tabel. Kun en broløsning for korridor VII 

er blevet undersøgt i denne forundersøgelse. 

Tabel 2-10 Korridor VII  

Korridor Korridor ID Beskrivelse 

Sjælland KSJ15 Motorvej fra Tømmerup til Nyby og ny bane fra Holbæk til 

Nyby 

Kyst-kyst 

øst 

KKØ-2.1 Hængebro med tilslutningsbroer fra Nyby til Hjalmarsgård 

Samsø KSØ03 Motorvej og bane fra Hjalmarsgård til Kolby Kås 

 

Kyst-kyst 

vest 

KKV-3.1 Bro fra Kolby Kås til Gylling Næs, heraf højbro ved sejlrende 

nær Samsø og lavbro resterende del 

Jylland KJY04 Motorvej og bane fra Gylling Næs til Århus Syd hhv. Hassel-

ager 

 

Korridoren er vist i følgende figur. 

 

Figur 2-7 Korridor VII (se også bilag A-7) 

På strækningen Holbæk til Nyby vil det være billigere at anlægge en ny bane 

end at opgradere eksisterende bane fra Holbæk til Tømmerup og anlægge ny 

bane fra Tømmerup til Nyby. 

Køretiden fra Københavns Hovedbanegård til Århus banegård bliver 1:17 over 

Holbæk ved anlæg af en ny bane til Tømmerup mod 1:10 for korridorer over 

Fjenneslev. 
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Samlet anlægsoverslag er udarbejdet for broløsning på KKØ, se bilag B-11. An-

lægsoverslag er sammenfattet sammen med øvrige korridorer i afsnit 3. 

3 Sammenfatning af anlægsoverslag 

Anlægsoverslag for de samlede korridorer I til VII i bilag B-1 til B-11 er afrundet 

og sammenfattet i følgende to tabeller. Tabel 3-1 inkluderer samlede korridorer 

med broløsning på kyst-kyst øst og Tabel 3-2 inkluderer samlede korridorer med 

tunnelløsning på kyst-kyst øst.  

Tabel 3-1 Samlet anlægsoverslag i mio. kr. Sjælland til Århus, broløsninger på KKØ 1) 

Samlet korridor I II III IV V VII 

Via Røsnæs – 

Gylling Næs 

Asnæs – Gyl-

ling Næs 

Røsnæs - 

Hou 

Asnæs - Hou Røsnæs – 

udenom 

Samsø – Gyl-

ling Næs 

Holbæk 

(bane) - Røs-

næs – Gylling 

Næs 

A: Vej 4       

   Kyst-kyst 37.600 44.700 39.200 46.300 42.600 37.600 

   Landanlæg 3.600 3.700 3.200 3.500 3.200 3.600 

   Korrektionstillæg 20.200 23.800 20.900 24.500 22.600 20.200 

   I alt 61.400 72.200 63.300 74.300 68.400 61.400 

B: Vej 4 + Bane 2        

   Kyst-kyst 65.500 76.500 68.200 79.200 73.400 65.500 

   Landanlæg 12.200 11.300 11.600 10.900 11.300 10.500 

   Korrektionstillæg 38.500 43.500 39.600 44.700 42.000 37.700 

   I alt 116.300 131.400 119.300 134.800 126.700 113.700 

C: Vej 4 + Bane 2 

(KKØ og KKV: 1 spor)  

      

   Kyst-kyst 57.400 67.000 59.800 69.400 64.300 57.400 

   Landanlæg 12.200 11.300 11.600 10.900 11.300 10.500 

   Korrektionstillæg 34.500 38.800 35.300 39.800 37.500 33.600 

   I alt 104.100 117.100 106.700 120.100 113.000 101.500 

D: Vej 4 + Bane 2 

(KKØ: 1 spor)  

      

   Kyst-kyst 60.400 70.000 63.100 72.700 67.900 60.400 

   Landanlæg 12.200 11.300 11.600 10.900 11.300 10.500 

   Korrektionstillæg 36.000 40.300 37.000 41.500 39.300 35.100 

   I alt 108.600 121.600 111.700 125.100 118.500 106.100 

1) Anlægsoverslagene er for kyst-kyst beregnet baseret på et teoretisk kva-

dratmeterbehov. Dette er en meget simplificeret antagelse, der ikke tager 

højde for projektspecifikke forhold som kan påvirke anlægsprisen, hvorfor 

beregningerne er forbundet med betydelig usikkerhed. 
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Tabel 3-2 Samlet anlægsoverslag i mio. kr. Sjælland til Århus, tunnelløsninger på 

KKØ 1), 2) 

Samlet korridor I II III IV V 

Via Røsnæs – Gyl-

ling Næs 

Asnæs – Gylling 

Næs 

Røsnæs - Hou Asnæs - Hou Asnæs – 

udenom Samsø 

– Gylling Næs 

A: Vej 4      

   Kyst-kyst 42.900 48.800 44.500 50.400 50.100 

   Landanlæg 3.600 3.700 3.200 3.500 3.500 

   Korrektionstillæg 22.900 25.900 23.600 26.600 26.500 

   I alt 69.400 78.400 71.300 80.500 80.100 

B: Vej 4 + Bane 2       

   Kyst-kyst 69.000 78.200 71.600 80.800 80.400 

   Landanlæg 12.200 11.300 11.600 10.900 10.800 

   Korrektionstillæg 40.200 44.400 41.300 45.500 45.300 

   I alt 121.400 133.900 124.500 137.300 136.500 

C: Vej 4 + Bane 2 

(KKØ og KKV: 1 spor)  

     

   Kyst-kyst 59.800 68.200 62.200 70.500 70.100 

   Landanlæg 12.200 11.300 11.600 10.900 10.800 

   Korrektionstillæg 35.700 39.400 36.600 40.400 40.100 

   I alt 107.700 118.900 110.300 121.800 121.000 

D: Vej 4 + Bane 2 

(KKØ: 1 spor)  

     

   Kyst-kyst 62.900 71.200 65.500 73.900 73.700 

   Landanlæg 12.200 11.300 11.600 10.900 10.800 

   Korrektionstillæg 37.200 40.900 38.200 42.000 41.900 

   I alt 112.300 123.400 115.300 126.800 126.500 

 

1) Anlægsoverslagene er for kyst-kyst beregnet baseret på et teoretisk kva-

dratmeterbehov. Dette er en meget simplificeret antagelse, der ikke tager 

højde for projektspecifikke forhold som kan påvirke anlægsprisen, hvorfor 

beregningerne er forbundet med betydelig usikkerhed. 
2) For sænketunnelløsninger er der ikke fraregnet evt. genanvendelse af Fe-

mern tunnelelementfabrik ved Rødby. 
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4 Alternativer 

4.1 Bane fra Lejre i stedet for Fjenneslev 

Tillægspris for at starte ny bane i Lejre i stedet for i Fjenneslev er beregnet i bi-

lag B-12 og afrundet og sammenfattet i følgende tabel. 

Tabel 4-1 Anlægsoverslag i mio. kr. tillæg for bane fra Lejre i stedet for Fjenneslev 

Tillæg til samlet korridor I, III, V 

Nyby 

II, IV, VI 

Asnæs Syd 

Bane 2   

Landanlæg 330 1.140 

Korrektionstillæg 160 570 

I alt, tillæg Bane 2 490 1.720 

 

4.2 Vej til Gedved 

Tillægspris for at tilføje motorvej fra Gylling Næs eller Hou til Gedved, og herved 

få to forbindelser til den østjyske motorvej, er beregnet i bilag B-12 og afrundet 

og sammenfattet i følgende tabel. 

Tabel 4-2 Anlægsoverslag i mio. kr. tillæg for vej til Gedved 

Tillæg til samlet korridor I, II, V, VI, 

VII 

Gylling Næs 

III, IV 

Hou 

Vej 4   

Landanlæg 1.970 2.080 

Korrektionstillæg 790 830 

I alt, tillæg Vej 4 2.750 2.920 
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bruar 2020 
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Bilag A Foreløbige samlede korridorer 
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Bilag B Anlægsoverslag 

 

B-1 Korridor I-bro 

B-2 Korridor I-tunnel 

B-3 Korridor II-bro 

B-4 Korridor II-tunnel 

B-5 Korridor III-bro 

B-6 Korridor III-tunnel 

B-7 Korridor IV-bro 

B-8 Korridor IV-tunnel 

B-9 Korridor V-bro 

B-10 Korridor VI-tunnel 

B-11 Korridor VII-bro 

B-12 Alternative Korridorer 

 


